Inventario 2.0 EE y TI

Avance funcional, modelo de datos y continuidad · 2 de noviembre de 2026

Un registro trazable de los equipos y sus movimientos

El proyecto reúne identificación de equipos de Nivel Central y EE/JISC, historial, directorio, entregas históricas e incidentes, con acceso institucional y permisos por sede.

17 tablas funcionales	19 relaciones FK	242 pruebas HTTP
+ 1 tabla técnica	9 migraciones	87 pruebas unitarias

Disponible en el código: inventario NC/P02, cargas revisables, fichas e historial, directorio editable, regularización de entregas a jardines y consolidado de robos.

Validado: pruebas automáticas con PostgreSQL temporal y revisión en navegador de escritorio y móvil. Los PR #37 y #38 están integrados.

Por comprobar en CentOS: actualización más reciente e importación del listado real de directores/as. Integrar código en GitHub no despliega el servidor.

El entorno actual utiliza el modo de desarrollo. La puesta en producción y los módulos pendientes tienen una etapa propia.

Este informe no informa porcentajes de avance ni cifras actuales de equipos: requieren alcance aprobado y consulta de la instalación.

Alcance disponible


Implementación y despliegue son estados distintos.

Área	Resultado y límite	Estado
Acceso y catálogos	Google Workspace, cinco perfiles y permisos por sede. Sedes, dependencias y categorías.	Implementado
Equipos NC / P02	Registro, carga con revisión previa, ficha, edición e historial. Bodega de pendientes.	Implementado
Entregas históricas	Regularización de entregas a jardines con receptor y acta existente.	Implementado; alcance histórico
Directorio	Ficha completa y editable, contactos, historial y carga privada por RBD.	Código listo; importar listado real
Robos	Reporte, revisión, recuperación por equipo y consolidado.	Implementado
Navegación y modelo	Portadas, submenús, tablas comunes, móvil, gráficos y SVG.	PR #37 y #38 integrados
Servidor y producción	Última migración/directorio respondió HTTP 200; última versión aún por verificar.	Despliegue por comprobar
Próximos módulos	Asignaciones/devoluciones completas, nuevas actas, solicitudes y dashboard.	Pendiente

La evidencia de CentOS recibida confirma la migración 1793923200000_directorio-establecimientos y HTTP 200 de la web/directorio. No acredita la carga de responsables ni las mejoras posteriores.

Cómo se relacionan los registros

Vista parcial del núcleo; el SVG completo contiene las 17 tablas y 19 FK.



Identidad estable: el mismo equipo conserva sus cambios y se vincula a entregas e incidentes. Las entregas mantienen los datos de quien recibió en ese momento.

Auditoría: se conservan usuario, fecha, motivo y antecedentes. Cambiar al director/a actual no reescribe las entregas anteriores. Reportar robo no elimina el bien ni equivale a una baja.

El diagrama completo y el de atributos se entregan como SVG para ampliar. Actores guardados como texto y datos históricos en JSON no se presentan como FK inexistentes.

Tablas y propósito

17 funcionales y pgmigrations como tabla técnica adicional.

Tabla	Área	Propósito
cargas_equipos	Equipos	Origen de cargas y control de reintentos.
categorias_bienes	Catálogos	Clasificación de equipos.
dependencias	Catálogos	Ubicaciones de una sede; sin FK desde equipos.
directorio_cargas	Directorio	Control de listados para evitar repetir cambios.
directorio_historial	Directorio	Cambios de responsable y datos de sede.
directorio_sedes	Directorio	Responsable vigente y contactos por sede.
entregas_detalle	Entregas	Equipos de cada entrega y datos históricos.
entregas_equipos	Entregas	Entrega por sede y persona receptora.
entregas_lotes	Entregas	Agrupación de la operación de entrega.
equipos	Equipos	Identidad, sede, categoría y situación del bien.
equipos_historial	Equipos	Ediciones, entregas e incidentes del equipo.
incidentes_robos	Robos	Reporte, antecedentes y estado del incidente.
incidentes_robos_equipos	Robos	Bienes afectados y recuperación individual.
incidentes_robos_historial	Robos	Seguimiento y decisiones sobre el robo.
pgmigrations	Migraciones	Control de migraciones aplicadas.
sedes	Catálogos	EE/JISC y Nivel Central.
usuarios_acceso	Acceso	Cuentas, perfiles y alcance autorizado.
usuarios_acceso_historial	Acceso	Cambios de cuentas y permisos.

Una tabla vacía puede estar en uso. Los recuentos vigentes se consultan como administrador en Mantenedores → Modelo de datos.

Cómo mantener el sistema

Cambios de datos, cambios de código y operación del servidor.

Necesidad	Dónde se realiza
Datos y responsables	Mantenedores e Inventario, según el perfil autorizado.
Cambios funcionales o visuales	Copia de desarrollo → rama → pruebas → PR → versión aprobada.
Actualización del servicio	Respaldo verificado → instalación/migración → pruebas en CentOS.
Continuidad	Responsables, recuperación, custodia institucional y relevo.

Diariamente: revisar disponibilidad, errores, espacio y último respaldo/control.

Semanalmente: confirmar copia externa y recuperación de prueba. La programación existente debe comprobarse al recuperar acceso.

Mensualmente: revisar permisos, dependencias y parches; actualizar mediante versiones probadas.

Producción: preparar servicio compilado, dominio/HTTPS, supervisión y avisos. Compose todavía ejecuta next dev. Retención automática y transporte real de correo siguen pendientes.

La guía de mantenimiento del repositorio describe rutas del código, procedimientos y relevo. Git conserva código; PostgreSQL requiere sus propias copias.

Próximas etapas y decisiones

Propuesta de secuencia; fechas y prioridad requieren acuerdo.

Instalación y directorio · Actualizar y comprobar CentOS; cargar el listado real con revisión por RBD.

Nivel Central · Definir funcionarios y completar asignación, devolución, reasignación y reparación, conservando el mismo equipo.

Entregas y documentos · Completar traspasos y generación de actas nuevas conforme al flujo que se apruebe.

Solicitudes e indicadores · Implementar suministros/solicitudes y después el dashboard sobre movimientos e incidentes validados.

Operación definitiva · Preparar producción, dominio/HTTPS, supervisión, avisos, recuperación y relevo técnico.

Para acordar con jefatura: responsable funcional y técnico, reemplazo autorizado, infraestructura, prioridad de módulos y objetivos de pérdida de datos y tiempo de recuperación.

Evidencia verificable: base 86e11add, PR #37/#38 integrados y verificación de código aprobada en GitHub. Las pruebas no equivalen a certificación de producción.

Material complementario: presentación PowerPoint editable, dos modelos SVG, diccionario de tablas y guía de operación. No contiene registros personales ni métricas actuales del servidor.